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Tämä opinnäytetyö käsittelee talonrakennustyömaan sisävaiheen työjärjestyksen 
muuttamista kiintokalusteiden osalta. Tutkimuksessa vertailtiin yleisesti käytössä ole-
vaa työjärjestystä kahteen vaihtoehtoon: kiintokalusteiden asennus parkettityön jäl-
keen ja kiintokalusteiden asennus parketti-, väliovi- ja listoitustyön jälkeen. 
 
Tutkimuksen tarkoitus oli löytää mahdollisia säästöjä rakennusajassa ja kustannuksis-
ta. Työjärjestyksen muuttamisella on tarkoitus vähentää kiintokalusteiden asennuksen 
jälkeisiä vaurioita ja mahdollistaa asukasmuutosten tekeminen kiintokalusteisiin ra-
kentamisen myöhemmässä vaiheessa, koska tämän uskotaan edistävän asuntojen 
myymistä.  
 
Tämän tutkimustyön tavoitteena oli saada selville, kuinka työjärjestyksen muuttami-
nen vaikuttaa rakentamisen aikatauluun ja kustannuksiin. Tällä tutkimuksella Skanska 
Talonrakennus halusi selvittää muutoksen vaikutusta ennen kokeilemista käytännössä. 
Opinnäytetyö tehtiin muokkaamalla vertailukohteen sisävaiheen aikataulua ja haastat-
telemalla sisävaiheen toimijoita. Työssä esitellään aikataulumuutokset, lisätöiden 
määrät ja näistä syntyvät kustannukset. 
 
Opinnäytetyössä selvisi, että työjärjestyksen muuttamisen kustannukset ja aikataulu-
muutokset pystytään laskemaan, mutta ensimmäisessä kohteessa on varauduttava yl-
lättäviin lisäkustannuksiin, koska työjärjestys on tekijöille uusi. Asunnon myynnin 
edistämistä ja vaikutusta reklamaatiokuluihin ei pystytty selvittämään luotettavasti, 
vaan tämä edellyttäisi työjärjestyksen kokeilemista käytännössä. Tutkittavista vaihto-
ehdoista järkevin olisi kokeilla käytännössä se, jossa kiintokalusteiden asennus teh-
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Aliurakoitsija on rakennustyömaalla toimiva urakoitsija, joka tekee pääurakoitsijalle 
tai tilaajalle sopimuksen mukaisen osan rakennushankkeesta vastiketta vastaan, joka 
on melkein aina rahaa. Esimerkiksi LVIS-työt tehdään usein aliurakkana.  
 
Aluerakentaminen on kokonaisen uuden asuntoalueen yhtäaikaista suunnitelmallista 
rakentamista. Samalle tai viereisille tontille rakennetaan useampia erillisiä rakennuk-
sia, joihin voi tulla asuntoja, kauppoja, koulu ja päiväkoti. Yleensä ennen alueraken-
tamisen aloittamista rakennetaan kunnallistekniikka ja tiet.   
 
Nokkamies, työntekijä joka on työryhmän edustaja esimerkiksi viikkopalavereissa. 
Kokemattomille työntekijöille saatatetaan nimetä työnohjaajaksi nokkamies. Esimer-
kiksi usein sähkötyöryhmällä on työtä ohjaava nokkamies.    
  
Rakennuksen lohkojako, rakennus jaetaan lohkoihin esimerkiksi portaiden tai muun 
merkittävän rakenteen mukaan. Tämä auttaa työmaan johtamisessa ja helpottaa aika-
taulun tekoa.   
  
RH tarkoittaa suhteellista kosteutta tietyssä lämpötilassa, joka lasketaan ilman kylläs-
tymiskosteuden avulla, jolloin ilmaan ei enää voi sitoutua lisää vettä. Veden määrä il-
makuutiota kohden vaihtelee lämpötilan mukaan. Esimerkiksi, jos ilman lämpötila on 
+25°C ja RH 100 % , niin ilman vesisisältö on 22,8 g/m3 .  Betonissa suhteellinen kos-
teus tarkoittaa betonihuokosten ilmatilassa vesihöyrynä olevaa kosteutta.  
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Taloudellinen loppuselvitys on jokaisesta merkittävästä työnosasta tehtävä loppuselvi-
tys työn valmistumisen jälkeen, jossa selvitetään ovatko rakkasopimuksen ehdot täyt-
tyneet, onko laskuttamattomia lisätöitä tehty tai onko perusteita saada hyvitystä urak-
kasummasta.   
Tb-rakenne on teräsbetonirakenne, joka on tehty raudoitetusta betonista. Käytetään 
yleensä kantavissa rakenteissa, jotka voivat olla pysty- tai vaakasuuntaisia ja jotka 
valmistetaan työmaalla tai tehtaassa. Esimerkiksi betonihovi kerrosten välissä on te-
räsbetonirakenne.  
TR –mittaus on lakisääteinen viikoittain tehtävä työturvallisuusmittaus rakennustyö-
maalla. Työmaa kierretään kokonaan ja tehdään havaintoja työturvallisuuteen liittyen, 
tehdään puutteellisista asioista lista ja nimetään asian korjaaja. Puutteellisten ja kun-
nossa olevien havaintojen suhteesta lasketaan TR – mittausprosentti. 
Työkierros on yhden työvaiheen tai työsuorituksen tekeminen työmaalla yhdellä ker-
ralla loppuun asti. Esimerkkisi listoittaja asentaa koko portaan kaikkiin huoneistoihin 
listat paikalleen yhdellä työkierroksella. Usein hankintaneuvotteluissa sovitaan hinnat 
niin, että työ tehdään yhdellä työkierroksella. Mikäli tämä ei työmaan puolesta onnis-
tu, niin toinen kierros on lisätöitä.  
Työkohde on talonrakennustyömaalla paikka jossa työsuoritus tapahtuu. Esimerkiksi 
vesikaton tekijän työkohde on rakennuksen katolla. 
Työkunta on työntekijöistä muodostuva ryhmä, joka tekee työkuntasopimuksen työn-
antajan kanssa ja sitoutuu tekemään siinä mainitut asiat. Työkunta ei ole yritys, vaan 
ryhmä työntekijöitä. Esimerkiksi usein talonrakennustyömaalla runkoporukka on työ-
kunta.  
Varaaminen tarkoittaa tässä opinnäytetyössä kalustesokkelin, kalustelevyn tai työta-
son muokkaamista lattia- tai ovilistan kohdalta niin, että siihen tulee siisti varjo tai ra-
ko. 





Tämän opinnäytetyön tilaajana on Skanska Talonrakennus Etelä-Suomen yksikkö ja 
aiheena on talonrakennustyömaan sisävaiheen työjärjestyksen muuttaminen kiintoka-
lusteiden asennuttamiseksi rakentamisen myöhäisemmässä vaiheessa. Työjärjestyksen 
muuttamista tutkittiin seuraavasti: 
• kiintokalusteiden asennus parkettityön jälkeen  
• kiintokalusteiden asennus parketti-, väliovi- ja listoitustyön jälkeen. 
Tutkimuksen tarkoitus oli löytää mahdollisia säästöjä rakennusajassa ja kustannuksis-
ta. Tarkoitus oli vähentää kiintokalusteisiin asennuksen jälkeen muista asennustöistä 
aiheutuvia vauriota ja mahdollistaa asukasmuutosten tekeminen kiintokalusteisiin ra-
kentamisen nykyistä myöhemmässä vaiheessa ja lähempänä kohteen valmistusajan-
kohtaa.  
Nykyisellä työjärjestyksellä kiintokalusteiden asentaminen saattaa alkaa jo kahdeksan 
kuukautta ennen kohteen luovutusta, mikä uutta asuntoa ostavan tavallisen kuluttajan 
on vaikea käsittää. Halutessaan he eivät voi vaikuttaa kiintokalusteiden valintoihin il-
man suurehkoja lisäkustannuksia, vaikka kohteen valmistumiseen on vielä pitkä aika. 
Tämä vaikeuttaa ja hidastaa asunnon myyntiä ja myymättömistä asunnoista tulee mer-
kittäviä kulueriä kuukausittain asunnon omistajalle, joka on rakennusliike tai raken-
nuttaja.  
Opinnäytetyötä tehdessä on haastateltu eri työvaiheiden tekijöitä ja toimittajia. Työssä 
selvitetään, onko mahdollista asentaa kiintokalusteet suoraan parketin päälle. Työjär-
jestyksen muuttamista on tarkasteltu valmistuneen työmaan yleis- ja sisävaiheen aika-
taulun avulla. 
Opinnäytetyössä on selvitetty työjärjestyksen muuttamisesta aiheutuvat rakennusajan, 
kustannuksien ja työmäärän muutokset. Opinnäytetyön tulosten perusteella päätetään, 
kokeillaanko työjärjestyksen muuttamista käytännössä talonrakennustyömaalla.  
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2 TUTKIMUKSESSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 
Tutkittava aihe käsitteli rakennustuotannon ohjausta. Rakennushankkeen ohjaaminen 
toteutetaan käytännössä aikatauluttamalla koko rakennushanke. Tässä työssä suurim-
pana yksittäisenä osana oli talonrakennustyömaan sisävaiheen aikataulun muokkaa-
minen. Työssä tutkitaan betoniholvin kuivumisaikaa, koska se on tahdistava ja riippu-
vuus on tekninen parketin asennukseen nähden. Parketin ja suojauksen määrät laske-
taan valmiiksi tehdystä kohteesta, jonka aikatauluun muokkaus suoritetaan. Muutok-
sen vaikutusta selvitetään talonrakennustyömaan sisävaihetta tekeviltä yrityksiltä ja 
tekijöiltä. 
Tutkimuksessa käytetään apuna tietokoneohjelmia, laskentaohjelmaa Microsoft Excel, 
tekstinkäsittelyohjelmaa Microsoft Word ja Skanska Talonrakennuksen omistamia oh-
jelmia, verkkolisenssiä BY1021v v 1.2, betonirakenteiden kuivuminen ja aikatauluoh-
jelmaa Vico Control 2009 v4.0.40.62800. 
Tutkimuksessa oli merkittävänä apuna oma kokemus tutkittavasta asiasta. Minulla on 
kiintokalusteiden asentamisesta usean vuoden työkokemus ja olen toiminut rakennus-
alalla, talonrakennustyömaalla työtekijänä muutamissa kohteissa. Lisäksi opiskelun 
aikana olen toiminut talonrakennustyömaan työnjohtajaharjoittelijana kolmena kesä-
nä. Minulla on selkeä käsitys asuntorakentamisen tuotannon ohjauksesta ja ymmärrän 
eri ammattiryhmien työtekijöiden urakan sisällöt, sekä asennuksen valmiiksi saattami-
sen merkittävyyden yhden työkierroksen aikana.  
 
3 AIKATAULU 
Aikataulun merkitys rakentamisessa on tahdistaa rakentamisen eri vaiheet aloittami-
sesta valmiiseen tuotteeseen asti. Aikataulun laatimiseen vaikuttaa moni tekijä: koh-
teen sijainti, koko, materiaalivalinnat ja työn luonne. Aikataululla pystyy hallitsemaan 
kohteen kokonaisuutta, joka muodostuu hankinnoista, rakennusajasta, resursseista ja 
kustannuksista. (1,18.) 
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Aikataulun suunnittelun onnistuminen vaatii huolellista perehtymistä kohteen suunni-
telma- ja urakka-asiakirjoihin. Myös rakentajan aikaisempi kokemus rakentamisesta 
on merkittä apu aikataulua tehdessä. Aikataulun laatimisessa on hyvä olla mukana tu-
levan työmaan johtoa, koska tämä auttaa sitoutumaan aikatauluun. Tärkeitä selvitettä-
viä asioita ovat kokonaisrakennusaika, välitavoitteet, tuotanto, tekniset ratkaisut, ali-
urakalla tehtävät työt ja käytettävissä oleva oma työvoima. Tässä vaiheessa työmaan 
jakaminen lohkoihin helpottaa perehtymistä ja antaa hyvän rungon yleisaikataulun te-
kemiselle, koska yleisaikataulu ja työmaan eteneminen tapahtuu usein lohkoittain. 
(1,18,21.) 
Hyvä aikataulu on rakennuskohteen toteutuksen malli. Laadittaessa tavoitteet on ase-
tettu haastaviksi, muttei saavuttamattomiksi. On huolehdittava, että kaikki osapuolet 
tuntevat tavoitteet ja ovat sitoutuneet niihin. Aikataulun laadinnassa on otettava huo-
mioon tehtävien oikea tekninen järjestys ja tahdistus. Aikataulun valvontaa tulee tehdä 
oikea-aikaisesti ja tiedotettava kaikille missä on poikettu ja mitä siitä seuraa, sekä 
kuinka ja milloin viive on kurottava umpeen. (1,19.) 
Aikataulu koetaan usein työnjohdon laatimaksi ja yleisesti suorittavassa portaassa jopa 
rasittavaksi. Työnjohdon pitäisi saada jalkautettua asennemuutos aikataulua kohtaan. 
Tätä voi helpottaa ottamalla suorittavasta portaasta henkilöitä mukaan viikkoaikatau-
lun laatimiseen, koska silloin se koetaan omaksi ja tunnetaan, että siihen on voitu vai-
kuttaa. Aikataulu aiheuttaa useasti todella paljon stressiä kaikille kohteen osapuolille, 
vaikka sen pitäisi poistaa sitä. 
Aikataulun laatimiseen on olemassa useita eri valmistajien ohjelmia ja tavat laatia ai-
kataulu vaihtelee eri yrityksien välillä. Kohteen luonne ja koko vaikuttavat myös mer-
kittävästi asiaan. Tässä työssä on käytetty ohjelmaa Control ja minun mielestäni sen 
käytettävyys ja toimivuus on hyvä. 
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3.1 Rakennushankkeen aikataulu 
Aikataulusuunnittelun edetessä kaaviossa alaspäin ajallinen suunnittelu tarkentuu jat-
kuvasti (2,40). 
 
Kuva 1. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelun eteneminen; nuolet 
kuvaavat tiedon liikkumista aikataulusuunnitelmasta toiseen (2,40). 
 
Tässä opinnäytetyö rajataan tarkasteluaikatauluissa alkamaan työaikataulusta jota hy-
vin usein kutsutaan yleisaikatauluksi käytännössä. Tämän laatii rakennushankkeen to-
teuttaja noudattaen niitä raja-arvoja jotka sopimusaikataulussa on määritelty.  
Kuitenkin on muistettava, että työjärjestyksen muuttaminen vaikuttaa myös hankinta-
aikatauluun poikettaessa normaaleista tehtävien välisistä riippuvuuksista.  Tämä saat-
taa aiheuttaa osalle rakennushankeen toimijoille ylimääräisiä töitä joiden pitää tulla 
ilmi hankintaneuvotteluissa. Sisävaiheessa työmaalla toimii putki-, sähkö-, parketti-, 
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listoitus- ja laattaurakoitsijat ja heidän kanssaan on hyvä käydä työjärjestyksen muutos 
läpi jo hankintavaiheessa. 
Hankintaneuvotteluissa on kiinnitettävä huomiota mahdollisen toisen asennuskierrok-
sen hintarakenteeseen, koska normaali urakkahinta sisältää jo keittiöiden LVIS kalus-
teiden asentamisen. Tämän takia on sovittava toisen asennuskierroksen tuomasta hai-
tasta, joka on työkalujen siirtäminen asunnosta toiseen. Tämä voisi olla luokkaa 10 
minuuttia asuntoa kohti, kun asia on ennalta sovittu ja kirjattu ylös, ei tarvitse varau-
tua suuriin lisälaskuihin. 
3.2 Yleisaikataulu 
Yleisaikataulu tehdään ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista ja sen tekemiseen 
osallistuvat yleensä työpäällikkö, työmaainsinööri ja vastaava työnjohtaja. Yleisaika-
taululla on tarkoitus luoda kaikille hankeen osapuolille mahdollisimman selvä kuva 
rakennushankkeen eri vaiheiden ajoituksesta ja kestosta. Yleisaikataulu antaa hyvän 
käsityksen työmaan työvoima-, kalusto- ja hankintasuunnitelmille. (1,27.) 
Yleisaikataulua käytetään tarkempien aikataulujen suunnittelussa, joita on rakennus-
vaihe-, viikkoaikataulu ja tehtäväsuunnitelma.  Laadinnassa käytetään lähtötietoja. 
Tärkeimpiä ovat sovitut kiinteät päivämäärät, tekniset suunnitelmat, työmenetelmäva-
linnat, käytettävät resurssit ja yleiset vapaa- ja lomapäivät. (1,27.) 
Rakennusteknisten töiden lisäksi myös talotekniikan työt aikataulutetaan ja huomioon 
otetaan tekniset ja ajalliset riippuvuudet. Yleisaikataulun nimikkeistö on työvaiheta-
solla esimerkiksi väliseinätyöt. Työvaihe on niin laaja ja monivaiheinen, että siitä on 
tehtävä vaiheaikataulu ja tehtäväsuunnitelma. Yleisaikatauluun merkitään tehtävä, laa-
juus, tehtävään valittu tekijä, kesto, ajoitus ja riippuvuudet. (1,27,28.) 
Yleisesti käytetään esitysmuotona jana-aikataulua sen selkeälukuisuuden vuoksi. Jana-
aikataulu sopii pieniin kohteisiin ja yleisaikataulun esittämiseen. Tehtävämäärän li-
sääntyminen tekee tulosteesta ison ja vaikealukuisen. 
 
 




Kuva 2. Jana-aikataulu  
 
Jana-aikataulusta näkee tehtävän janana, josta selviää tehtävän aloitus- ja lopetusaika. 
Ohjelma laskee viikon viisi työpäivää, joiden pituus on kahdeksan tuntia. Kalenteriin 
on valmiiksi syötetty yleiset juhlapyhät ja muut vapaapäivät. Kuvan 2 aikataulussa on 
viikko kahdeksan merkitty talvilomaksi. Aikataulussa olevat nuolet osoittavat riippu-
vuudet, jotka tässä tapauksessa ovat loppu – alkuriippuvuus.  
 
 Lohkoihin jaetuissa suurissa kohteissa on parempi esitystapa paikka-aikataulukaavio. 
Tämä pitää tulosteen pienempänä ja helpottaa aikataulun lukemista. 




   Kuva 3. Paikka-aikakaavio  
Paikka-aikakaaviosta selviää työsuorituksen aika ja sijainti työmaalla. Työmaan aika-
taulu jaetaan työmaan lohkojen mukaan. Kuvassa 3 on kolme tasoa. Taso yksi on ko-
ko projekti, taso kaksi on lohko A, joka on jaettu neljään osaan. Paikka-aikakaavion 
parhaita ominaisuuksia on risteävien töiden helppo löytäminen ja risteämien poistami-
nen töiden uudelleenjärjestelyn avulla. Kuvasta 3 näkee miten sisävaihetta tehdään 
molemmissa kerroksissa samaan aikaan. 
 
3.3 Rakennusvaiheaikataulu 
Rakennusvaiheaikataulu on yleisaikataulua tarkempi kuvaus tehtävästä. Se tehdään 
merkittävistä tehtävistä, kuten maarakennus, perustukset, runko, vesikatto, sisävaihe, 
piha ja luovutus. Tehtävät kestävät yleensä 2-6 kuukautta, aikataulut tehdään työmaal-
la. (1,28.) 
Tiedot vaiheaikatauluun tulevat yleisaikataulusta ja sen perusteella pystytään teke-
mään viikkoaikataulu. Laadinnassa käytetään lähtötietoja, tärkeimpiä ovat sovitut 
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kiinteät päivämäärät, tekniset suunnitelmat, yleisaikataulu ja edeltävän rakennusvai-
heaikataulun tiedot. (1,30.) 
Vaiheaikataulussa esitetään työtehtävät mitoitettuna, tahdistettuna ja ottaen huomioon 
eri tehtävien väliset riippuvuudet. Suunnittelussa tehdään yhteistyötä sivu- ja aliura-
koitsijoiden kanssa. Tämä selventää aikataulutavoitteet kaikille osapuolille ja sitouttaa 
osapuolet noudattamaan niitä. Tehtävien kesto määritellään yhden työvuoron tarkkuu-
della ja sijoitetaan aikatauluun puolen viikon tarkkuudella. Rakentamisvaiheaikataulu 
esitetään yleensä jana-aikatauluna tai paikka-aikakaaviona. (1,30.) 
 
Kuva 4. Työmaan perustaminen paikka-aikakaaviossa  
Rakennusvaiheaikataulussa on näkyvissä työvaihetta edeltävä ja seuraava työvaihe, 
joka helpottaa aikataulun lukemista, mutta antaa riittävän kuvan työn merkityksestä 
yleisaikatauluun.  
3.4 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu on lyhyemmälle ajanjaksolle, yleensä 1-3 viikolle tehtävä aikataulu, 
jolla varmistetaan eri tavoitteiden toteutuminen. Viikkoaikataulu helpottaa mitoitta-
maan oikein ja tehokkaasti henkilö-, ja materiaaliresurssit. Viikkoaikataulu toimii 
myös eri työkuntien ja sivu- ja aliurakoitsijoiden hyvänä tiedonlähteenä. Tavoitteet 
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asetetaan yhdessä koko työmaan työnjohdon kanssa, ottaen huomioon muut samaan 
aikaan käynnissä olevat työt ja käytettävissä olevat tai vapautuvat resurssit. (1,31.) 
Onnistuminen tuotannossa viikkoaikataulun mukaisesti vaatii, että edellytykset ovat 
kunnossa. Työkohteen pitää olla vapaa ja edeltävä työ suoritettu loppuun oikein. Ai-
kaa on varattava riittävästi ja tarvittavat suunnitelmat, koneet, kalusto, materiaali ja 
tekijät antavat mahdollisuuden onnistua aikataulun puitteissa. Kuvissa 5 ja 6 on viik-
koaikataulu esitetty jana-aikatauluna. Tehtävien keston tarkkuus on 2-4h ja tehtävien 
ajankohta 4-8h. (1,31,32.)  
VIIKKOAIKATAULU 1 -3    
Laatija Timo Riikonen viikot 38- 40  VIIKKO 38 
TEHTÄVÄ/ PAIKKA Työr./ Tekijä 
MA TI KE TO PE 
ap ip ap ip ap ip ap ip ap ip 
 Kalusteasennus, A rappu  krs 
2 
 Novart/ 
asentaja                                         
 Parkettiasennus, A Rappu 
krs 1 
 Heikkinen/ 
parkettimies                                         
 Lattianoikaisu A rappu krs 1  Mauno A.                                         
 Lattianoikaisu A rappu krs 2  Mauno A.                                         
 Lattian imurointi A rappu 
krs 1 as 1,2,3  Liisa J.                                         
 A rapun yleiset tilat, raiva-
us, siivous  Liisa J.                                         
TR- mittaus  Liisa J.                                         
Sosiaalitilat+ toimisto, sii-
vous  Liisa J.                                         
 Pihan siivous+ työmaa 
aidan tarkastus  Liisa J.                                         
 
Kuva 5. Esimerkki viikkoaikataulusta, viikko 1  
Kuvassa 5 on viikkoaikataulussa esitetty seuraavan viikon tehtävät työt ja ne on sijoi-
tettu aikatauluun kahden tunnin tarkkuudella. Viikkoaikataulu käydään läpi työmaan 
suorittavan portaan kanssa viikkopalaverissa, joka on yleensä perjantaisin. Näin jokai-
nen on tietoinen seuraavista töistä ja työnjohdolla on vielä aikaa selvitellä materiaali-, 
ja kalustopuutteita ennen työn aloittamista seuraavalla viikolla.  
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VIIKKOAIKATAULU 1 -3   
Laatija Timo Riikonen Viikot 38- 40 VIIKKO 39 VIIKKO 40 
TEHTÄVÄ/ PAIKKA Työr./ Tekijä MA TI KE TO PE MA TI KE TO PE 
 Kalusteasennus, A rap-
pu  krs 3   Novart/ asentaja 
                    
 Parkettiasennus, A Rap-
pu krs 1 
  Heikkinen/ par-
kettimies 
                    
 Parkettiasennus, A Rap-
pu krs 2 
   Heikkinen/ par-
kettimies 
                    
 Parkettiasennus, A Rap-
pu krs 3 
   Heikkinen/ par-
kettimies 
                    
Listoitus A rappu krs 1 
Mestarinikkarit/ 
asentaja 
          
 Lattianoikaisu A rappu 
krs 2   Mauno A. 
                    
 Lattianoikaisu A rappu 
krs 3   Mauno A. 
                    
 Lattian imurointi A 
rappu krs 1, 2 ja 3  Liisa J. 
                    
 Lattianoikaisu A rappu 
tasot   Mauno A. 
                    
 
Kuva 6. Esimerkki viikkoaikataulusta, viikot 2- 3  
Kuvassa 6 on viikkoaikataulussa esitetty viikot 39- 40 tämä auttaa työmaan johtami-
sessa, koska suorittava porras näkee mitä töitä tehdään seuraavien viikkojen aikana. 
Aikataulusta näkee myös mitkä työsuoritukset ovat loppumassa ja mitkä työsuorituk-
set alkavat. Esimerkiksi kalusteiden asennus on arvioitu loppuvan maanantaina, vii-
kolla 40 ja samana päivä on työmaalle tulossa uusi aliurakoitsija Mestarinikkarit.   
Aliurakoitsijapalaverissa käydään edellisen viikon viikkoaikataulut läpi ja tehdään 
seuraavan viikon viikkoaikataulut. Aliurakoitsijapalaverissa ovat paikalla kaikki mes-
tarit, työkuntien nokkamiehet sekä sivu- ja aliurakoitsijan edustajat. Palaverissa selvi-
tetään onko edelliseltä viikolta jäänyt jokin työ kesken ja jos on, niin tekemättä jättä-
misen syyt selvitetään ja kirjataan. 
Syiden kirjaaminen hyvässä hengessä on todella tärkeää, koska näin saadaan tietoa, 
jolla voidaan kehittää tuotantoa eteenpäin. Erittäin tärkeää on ottaa viikkoaikatauluun 
mukaan vai ne työt jotka ovat mahdollisia tehdä. Apuna voi käyttää viikkoaikataulua, 
joka suunnitellaan 4-6 viikoille. Tämän tekee yleensä vastaava työnjohtaja. Työnjoh-
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tajalle selviää mitä on tapahtumassa työmaalla, hänen vastuualueellaan pidemmällä 
aikavälillä. (1,33.) 
3.5 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnitelma sisältää yksittäisen rakennustyön koko prosessin kuvauksen ja se 
tehdään hyvissä ajoin ennen työn aloittamista (1,33). 
 
Kuva 7. Tehtäväsuunnitelman rakenne (1,33). 
Tehtäväsuunnitelma tehdään myös aliurakoitsijan töistä. Suunnitelman tekee yleensä 
se työnjohtaja, jonka vastuualueelle työsuoritus kuuluu. Tehtäväsuunnitelmassa selvi-
tetään ajalliset-, ja kustannustavoitteet, tarvittavat resurssit, laatuvaatimukset, laadun-
varmistus, aloitusedellytykset ja miten tehtävä liittyy muihin töihin. (1,33,36.) 
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Tehtäväsuunnitelmaa tehdessä on hyvä pitää mukana suorittavaa porrasta, koska näin 
voi tulla esiin mahdollisia ongelmakohtia ja voidaan ehkäistä niitä ja yhdessä löytää 
paras tuotantotapa. Tehtäväsuunnitelma käydään läpi aloituspalaverissa työntekijöiden 
kanssa, selvitetään tehtävän aloitusmahdollisuudet, tarkennetaan ajallisia tavoitteita ja 
selvitetään materiaalin riittävyys ja oikea-aikainen saatavuus. Koko työmaan henkilös-
tön tulee sitoutua tehtäväsuunnitelmassa oleviin tavoitteisiin.  Työtä seurataan suunni-
telman mukaan ja mahdollisiin poikkeamiin puututaan.   
3.6 Riippuvuudet 
Riippuvuus on kahden työtehtävän välinen aikaviive. Työtehtävien välillä on teknisiä 
tai valittuja riippuvuuksia.  Tekninen riippuvuus voi olla esimerkiksi väliseinän levyt-
täminen ennen tasoitustyön aloittamista. Valitut riippuvuudet ovat kohdekohtaisia re-
surssi tai yleiseen rakennustapaan juurtuneita käytäntöjä. (2,84. 1,23.) Liitteessä 1 on 
rakennustyömaan ohjeellinen riippuvuustaulukko. (1,46.) 
Tehtävien välisen aikaviiveen suuruus riippuu riippuvuustyypistä. Riippuvuustyypit 
ovat: 
• Loppu- alkuriippuvuus, edellisen tehtävän on oltava kokonaan valmis, jotta 
seuraava voidaan aloittaa. (väliseinän levytys- tasoitustyö)  
• Alku-alkuriippuvuus, tehtävän voi aloittaa kun edellinen tehtävä on aloitettu. 
(sähkötyö- väliseinätyö) 
• Loppu-loppuriippuvuus, edellistä tehtävää ei voi lopettaa ennen kuin seuraava 
tehtävä on saatu valmiiksi. (väliseinätyö- sähkötyö) 
• Alku-loppuriippuvuus, seuraavaa tehtävää ei saa lopettaa ennen kuin edellinen 
tehtävä on valmis. (1,23) 
3.7 Työtehtävien tahdistus 
Tehtävien tahdistuksella pyritään järjestämään jokaiselle työvaiheelle riittävästi aikaa 
ja tilaa, niin että samassa tilassa ei työskentele useampia työryhmiä. Tehtävät pyritään 
järjestämään kestoltaan saman mittaisiksi aikataulussa, näin aloituksessa tehty työvuo-
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rojen väli pysyy samana. Tahdistuksen keinoja ovat työryhmän koon ja työtehtävien 
sisällön muuttaminen, myös työtehtävän aloituksen ja työjärjestyksen muuttamisella 
on vaikutusmahdollisuus.  (2,84.)  
3.8 Valvontavinjetti  
Rakennustyömaan aikataulun toteutumista pystyy seuraamaan aikataulu ohjelmissa 
olevilla valvontavinjeteillä. Järjestelmää päivitetään viikoittain jokaisen työvaiheen 
osalta. Kuvasta 7 näkee että työmaan perustamista ei ole tehty aikataulussa ja siksi se 
on väriltään punainen.  
 
Kuva 8. Valvontavinjetin seurantakaavio Vico Control-ohjemassa 
Kaaviosta näkee työvaiheen aloitusajankohdan ja koska työn pitää olla valmis. Eri vä-
reillä ilmoitetaan työvaiheen valmiusasetetta suhteessa työmaan voimassa olevaan ai-
katauluun. Kaavion vasemmasta reunasta näkee missä kohtaa rakennusta työsuoritus 
sijaitsee. 
Valvontavinjetin tiedot pystyy avaamaan myös vinoviiva-aikataulun muodossa. Oh-
jelma ennustaa työsuorituksen aikataulupoikkeaman vaikutuksen ja näyttää sen katko-
viivalla. 




 Kuva 9. Vinoviiva-aikataulu, työmaan perustaminen myöhässä. 
Kuvasta 9 näkee, että perustus- ja elementtiasennus siirtyvät eteenpäin, mutta eivät 
vielä vaikuta vesikattotöihin. Tämä on todella hyvä työväline viikonpalaverissa, koska 
myöhässä olevan työvaiheen vaikutus koko työmaan aikatauluun voidaan todentaa. 
Tämä tieto merkitään kokouspöytäkirjaan ja mahdolliset rakennusajan ja lisäkustan-
nuksien kohdentaminen onnistuu tarvittaessa taloudellisessa loppuselvityksessä. 
4 BETONIHOLVIN KOSTEUDEN HALLINTA 
Betoninholvin kosteus on merkittävä asia rakentamisessa, etenkin niillä alueilla mitkä 
pinnoitetaan tai päällystetään. Koska kaikilla pinnoitusmateriaaleilla, on tietty koste-
usraja, joka pitää saavuttaa ennen niiden käyttämistä. Kuivumiseen vaikuttavia tekijöi-
tä on paljon ja tästä johtuen rakenteen kuivumisen varmistus tehdään mittaamalla be-
tonirakenteen kosteus ennen töiden aloittamista. (3,5.) 
Aikataulua tehdessä käytetään laskennallista rakenteenkuivumisaikaa. Kuvassa 10 on 
kaavio, josta selviää paikalla valettuna massiivisen tb-rakenteen kuivumisen perus-
käyrä. Tämä on aika, jossa betoni kuivuu kaavion osittamassa ajassa tiettyyn prosent-
tiin. (3,41.) 




Kuva 10. Paikallavalettu massiivinen tb-rakenne, peruskuivumiskäyrä (3,41). 
Kuvan 10 kuivumisaikaa lyhennetään ottamalla huomioon käytettävä betonin laatu, 
olosuhteet ja kuinka moneen suuntaan kuivumista pääsee tapahtumaan. Kaava jolla 
laskennallinen aika saadaan selville, on esitetty kuvassa 11. Kaaviossa olevat kertoi-
met kerrotaan keskenään ja näin saadaan tulokseksi arvioitu kuivumisaika. Laskentaan 
tarvittavat peruskuivumisaika katsotaan kaaviosta Kuva 10 siltä kohdalta mihin RH 
%:iin halutaan, esimerkiksi 85 % kuvaa vihreä nuoli ja aika on 37 viikkoa. (3,41.) 
 
peruskuivumisaika vesisideainesuhde kuivumissuunta 
= Arvioitu-
kuivumisaika 
rakenteen-paksuus kastumisaika kuivumisolosuhteet 
Kuva 11. Laskentakaava (3,41) 
Kertoimet löytyvät kuvasta 12. Eri taulukoista valitaan kertoimet laskennassa olevan 
rakenteen mukaan. Nämä sijoitetaan kaavaan ja tuloksena on laskennallinen kuivu-
misaika.  







0,7 0,6 0,5 0,4 
200 0,7 0,7 0,7 0,8 
230 0,9 0,9 0,9 0,9 
250 1 1 1 1 
280 1,3 1,1 1,1 1,1 





10 18 25 30 
35 1,2 0,8 0,7 0,6 
50 1,2 0,9 0,7 0,6 
60 1,3 1 0,8 0,7 
70 1,4 1,1 0,8 0,7 





0,4 0,5 0,6 0,7 
Kuivassa 1 0,9 0,9 0,8 
Kosteassa yli 
2 viikkoa 
1 1 1 1 
Kastunut yli 2 
viikkoa 





0,7 0,6 0,5 0,4 
Kahteen suun-
taan 
1 1 1 1 
Yhteen suun-
taan 











Kuva 12. Kertoimet (3,41.) 
Kertoimista näkee, kuinka betonin vesisideainesuhde vaikuttaa kuivumisaikaan mer-
kittävästi, koska sen vaikutus on kolmessa eri taulukossa. Rakenteen kuivumisaikaan 
vaikuttavat kuivumissuunnat, ilman kosteus ja lämpötila. 
4.1 Vertailukohteen betoniholvin laskennallinen kuivumisaika  
Skanskalla on käytössä laskentaohjelma, jossa on valmiiksi erilaisia rakenteita. Syö-
tettäviä tietoja ovat kuivumisolosuhteet, rakenteen paksuus, kuivumissuunnat ja beto-
nin laatu. Liitteessä 3 on esitettynä 300 millimetrin massiivisen teräsbetonilaatan las-
kennallinen kuivumisaika. Vesi-sementtisuhde on 0,40, tavoitekosteus 85 % ja kui-
vumisolosuhteiden kosteus 50 % ja lämpötila 25 ˚C. Näillä arvoilla kuivumisajaksi tu-
lee 6,8 viikkoa. Tätä kuivumisaikaa on käytätetty muokatessa aikatauluja. Parketin 
  23 
 
 
asennus alkaa seitsemän viikkoa vesikaton valmistumisen jälkeen, katso kuva 13. Ai-
ka on laskennallinen ja käytännössä betoniholvin kosteus mitataan ennen parketin 
asennusta.   
 
5 VERTAILUKOHTEEN PERUSTIEDOT 
Taloyhtiön nimi on As Oy Espoon Westendinterassi ja osoite Mäenrinne 1, 02160 Es-
poo. Asuinkerrostalo, kaksirappunen, viisikerroksinen ja autohalli.  Asuntoja on 33 
kpl, pinta-alaltaan 52 - 147,5 m2, huoneita 2-4 kpl ja tilavuus on 15600 m3. Taloyhti-
össä on autohalli jossa on yhteensä 29 autopaikkaa ja kolme autotallia autohallissa, 
jonka tilavuus on 3800 m3. 
Talon rakennusaika on maaliskuusta 2013 elokuuhun 2014. Kohteen tilaaja on Skans-
ka Kodit ja asunnot ovat omistusasuntoja. Vertailukohteessa sisävaiheen töistä suoritti 
aliurakoitsija seuraavat työt; parketti-, putki-, sähkö-, ilmastointi-, listoitus- ja kiinto-
kalusteiden asennus.  
 
6 TYÖVAIHEEN JÄRJESTYKSEN MUOKKAAMINEN  
Työjärjestyksen muokkaamisesta tehdään kaksi eri vaihtoehtoa ja niitä vertaillaan 
keskenään jo tehtyyn työjärjestykseen. Vertailussa tutkitaan rakennusajan, kustannuk-
sien, työmäärän ja rakennustarvikkeiden määrien muutoksia. 
Vertailukohteessa on Novartin kalusteet, keittiössä on kiviset pöytätasot ja keittiöiden 
välitila on päällystetty lasilla. Tämä on aikataulullisesti kaikista haastavin, koska kivi-
tason mittaus tapahtuu vasta keittiökalusteiden asennuksen jälkeen. Toimitus aika-
tasoilla on kolme viikkoa. Kivitason asennuksen jälkeen päästään mitoittamaan väliti-
lan lasi, jonka toimitus aika on kolme viikkoa. Tämän takia vaihtoehdossa 2 on syytä 
hankintaneuvotteluissa tuoda asia esille putki- ja sähköurakoitsijoille, koska on suuri 
riski, että joudutaan keittiöiden osalta tekemään toinen varustelukierros.  




Taulukosta selviävät työjärjestyksen muuttamisen eri vaihtoehdot. Taulukossa olevien 
töiden lisäksi on muitakin töitä, jotka tulevat siirtymään. Nämä työsuoritukset ovat 
riippuvaisia kiintokalusteiden asennuksesta ja tehdään asennuksen jälkeen. Näitä töitä 
ovat mahdollisen kivitason mittaus ja asennus, välitilan laatoitus tai lasitus, sekä ka-
lusteisiin tulevat sähkö- ja putkivarusteet. 
Taulukko 1. Työjärjestyksen muuttamisen eri vaihtoehdot. 
TYÖJÄRJESTYKSEN SUUNTA  
Toteutunut 
järjestys.  




parketti väliovet Listoitus 
Vaihtoehto 
1  







Seinien tasoitus ja 
maalaus 
parketti väliovet Listoitus Kiintoka-
lusteet 
 
6.2 Työvaiheiden riippuvuuksien selvittäminen 
Parkettityön aloittamiseen, joka tässä työvaiheen järjestyksen muuttamisessa molem-
missa vaihtoehdoissa on tahdistava työ, on myös teknisiä ja valittuja riippuvuuksia. 
Tekninen riippuvuus on betoniholvin työaikainen kuivuminen, parkettivalmistaja il-
moittaa asennusohjeessa, että alustan suhteellisen kosteuden tulee olla alle 85 prosent-
tia mitattuna 6 cm:n syvyydeltä. Asennettavan tilan ilman suhteellisen kosteuden tulee 
olla 35–60 % lämpötilassa 18–24 celsiusastetta ennen parketin asennusta. (Liite 2.) 
Aikataulua tehdessä käytetään laskennallista aikaa. Ennen varsinaista parketin asen-
tamista kosteusprosentti varmistetaan mittaamalla jokaisesta holvista erikseen. Valit-
tuna riippuvuutena on seinien tasoitus- ja maalaustyöt, koska näiden tekeminen parke-
tin päällä ei ole järkevää ja näin saadaan holville lisää kuivumisaikaa.  





7 VAIKUTUS AIKATAULUUN 
Työjärjestyksen muuttamisen vaikutus aikatauluun on nähtävissä taulukosta 2. Toteu-
tunut ja vaihtoehto 1 eivät eroa ajallisesti ollenkaan, vain asennusjärjestys muuttuu. 
Molemmissa vaihtoehdoissa varusteiden asennusajan päättyminen on 27.3.2014, tau-
lukossa 2 punaisella, näin vaihtoehto 1 ei vaikuta työmaan ajalliseen kestoon. 
 
Taulukko 2. Vaihtoehtojen vaikutus aikatauluun.  
Selite Aloitushetki Lopetushetki 
Toteutunut V_1 V_2 Toteutunut V_1 V_2 
KALUSTEET 18.11.2013 22.11.2013 9.12.2013 24.1.2014 29.11.2014 14.2.2014 
PARKETTI 2.12.2013 15.11.2013 15.11.2013 5.2.2014 20.1.2014 20.1.2014 
PUUOVIASEN-
NUS 16.12.2013 16.12.2013 22.11.2013 14.2.2014 14.2.2014 28.1.2014 
LISTOITUS 13.1.2014 13.1.2014 2.12.2013 31.3.2014 31.3.2014 5.2.2014 
KODINKONEET 27.1.2014 27.1.2014 7.1.2014 10.3.2014 10.3.2014 25.2.2014 




Vaihtoehdossa 2 varusteiden asennusajan päätymispäivä on 10.3.2014, taulukossa 2 
vihreällä, näin ajallinen vaikutus työmaahan on kolmetoista työpäivää. Tämä työ-
aikasäästö on tullut pääosin siitä, että parketin ja puuovien asennuksen, sekä listoituk-
sen aloittamisen ajankohtia on lähennetty toisiaan. Toteutuneessa aikataulussa näiden 
väli oli kaksi viikkoa, mutta vaihtoehdossa aloitusväli on yhden viikon. Tämä on pys-
tytty tekemään näin, koska nämä työt etenevät samalla nopeudella toisiinsa nähden. 
Kuvasta kolmetoista selviää, että kalustaminen alkaa viikon päästä listoituksesta A- 
portaassa ja työlopussa ero on noin kaksi viikkoa.  




Kuva 13. Vaihtoehto 2, sisävaiheen aikataulu.  
Kuvassa 13 näkyy punaisella viivalla, koska rakennukseen tulee lämmöt päälle ja ve-
sikaton valmistuminen. Vesikaton ja parketin välinen riippuvuus on tekninen ja niiden 
väliin on jätetty aikaa seitsemän viikkoa.   
8 VAIKUTUS KUSTANNUKSIIN 
Materiaalien määrät on laskettu vertailukohteen tietojen perusteella ja hinnat eivät si-
sällä arvonlisäveroa. Materiaalin kuljetuskustannuksia ei ole laskettu, koska niihin 
vaikuttaa kuljetuksen matkan pituus työmaalle. Lisääntynyt työmäärä on arvioitu 
omaan kokemukseeni perustuen ja laskennassa on käytetty aloittelevan ammattimie-
hen palkkaa, joka on sosiaalikuluineen 22 € tunnissa. Kovalevyn jätekustannuksien 
laskemiseen on käytetty puujätteen käsittelyhintaa. Tämän lisäksi tulevat vielä vaihto-
lavan vuokra ja kuljetuksesta aiheutuvat maksut, joiden suuruuteen vaikuttaa vuokra-
aika ja kuljetusmatkan pituus. 
Parketin suojaukseen on valittu kovalevy, koska molemmissa tutkittavissa vaihtoeh-
doissa tullaan työskentelemään parketin päällä todella paljon. Esimerkiksi kiintokalus-
teiden asennus ja niiden siirteleminen rasittavat paljon lattiapintaa.     
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Vaihtoehtojen suurin vaikutus kustannuksiin tulee rakennusaikaisesta parkettilattian ja 
karmien suojauksesta ja tähän kuluvista materiaaleista ja työstä. Myös parketin ja ka-
lusteiden rajan mittaaminen, parketin rei’ittäminen tai leikkaaminen aiheuttaa lisäkus-
tannuksia. 
Vertailussa kaikki lisätyöt ja materiaalit päätetty osoittaa rakennusliikkeen tehtäväksi, 
koska se on aikataulullisesti hallittua ja työvoiman mitoittaminen on rakennusliikkeel-
le helpointa. Esimerkiksi parketin suojaus kovalevyllä työllistää työntekijöitä vain 
osan päivästä ja lisäksi eteen tulee vastuukysymys parketin muokkaamisesta.  
8.1 Parketin lisäneliöt 
Vertailukohteen kiintokalusteiden peittämä lattiapinta-ala lisää parkettineliöitä 8 %, 
laskelmat ovat taulukossa 3. Parketin osalta on varauduttava käytännössä 180 m2 lisä-
asennukseen, koska kalustesokkelin ja parketin rajan mittaaminen ei onnistu tarkasti, 
asia on selvennetty tarkemmin Novartin haastattelussa sivulla 35.  
 




kalusteiden alle menevät 
neliöt yhteensä % lisää 
A-porras 1053,5 69,9 1123,4 6,6 
B-porras 1144,0 106,1 1250,1 9,3 
yhteensä 2197,5 176,1 2373,6 8,0 
 
 
8.2 Lisätöiden määrä 
Vaihtoehdoissa 1 ja 2 työmäärä lisääntyy lattian suojauksen takia. Taulukosta 4 näkee, 
että suojattavan parketin pinta-ala on noin 2200 m2 ja suojauksessa käytetään kovale-
vyä jonka pinta-ala on 3,35 m2, jolloin kovalevyjä menee noin 650 kpl. Kovalevyt on 
teipattava toisiinsa ja suojapaperiin kiinni ilmastointiteipillä. Teipin menekki on 4000 
m. Kovalevyjen siirto kerroksiin, niiden asentaminen, leikkaaminen ja poistaminen 
huoneistosta ennen loppusiivousta on merkittävä työ. Työ onnistuu parhaiten kahdelta 
henkilöltä ja työaikaa heiltä tähän on laskettu menevän kolmetoista työpäivää. Kuvas-
ta 14 näkee vaihtoehdon 1 aiheuttamat lisäkustannukset kokonaisuudessaan.    




Kuva 14. Vaihtoehdon 1 lisäkustannukset 
 
Kalusteen rajan merkkaamiseen ja mahdolliseen parketin muokkaukseen on varattu 
kaksi tuntia asuntoa kohti. Tämä on arvio ja perustuu omaan kokemukseeni. Keittiössä 
joudutaan leikkaaman tai rei’ittämään parkettia, mutta komeroiden osalta pystytään 
mittamaan ja merkitsemään parketin lopettamisen kohta. Tämä voi pienentää ylimää-
räisiä parkettineliötä, mutta on hyvä varautua siihen, että kaikkien kiintokaulusteiden 
alle lasketaan parketti. Vaihtoehdossa yksi kaikki kustannukset ovat 14 498 €, joka ja-
kautuu seuraavasti: työkustannukset 6 028,0 €, materiaalikustannukset 8 311,3 € ja jä-
tekustannukset 158,7 €. 
Vaihtoehdossa 2 on suojattava myös ovien karmit ja näitä vertailu kohteessa on 65 
kappaletta. Tämän voisi tehdä väliovien osalta karmien pakkauspahveja hyväksi käyt-
täen. Lisäksi tarvitaan teippiä ja työtä. Aikaa ovien suojaukseen ja suojausten poista-
miseen on arvioitu menevän yhdeltä työtekijältä neljä työpäivää. Tästä tulee työkus-
tannuksia ja jos tunti hinta sosiaalikuluineen on 22 €, tulee työn osuudeksi 704 €. 
Karmien suojauksessa teipin valinnassa on oltava tarkkana, koska teippi voi irrottaa 
karmista maalit sitä poistettaessa. 





Kuva 15. Vaihtoehto 2 lisäkustannukset 
 
Kuvassa 15 on vaihtoehdon kaksi kaikki lisäkustannukset, 15 252,5 €, joka jakautuu 
seuraavasti: työkustannukset 6 732,0 €, materiaalikustannukset 8 361,8 € ja jätekus-
tannukset 158,7 €. 
8.3 Karmin suojaus RB–karmisuojalla  
Toinen vaihtoehto karmien suojaamiseksi on tehdä se siihen tarkoitetuilla tuotteella, 
jonka kiinnitykseen ei tarvita teippiä ja jonka asentamiseen ja pois ottamiseen ei kulu 





Kuva 14. RB- karmisuoja (9,http://www.mitos.fi, viitattu 26.11.2014.) 
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Tuotte on uudelleen käytettävissä ja pituudet ovat 90 tai 150 cm. Tällä tuotteella 65 
karmin suojaukseen ja suojausten poistamiseen on arvioitu menevän yhdeltä työnteki-
jältä 2 työpäivää. Etenkin aluerakentamisessa kannattasi harkita tämän tuotteen käyt-
töä, koska sen voi käytön jälkeen siirtää seuraavalle työmaalle käyttöön. Tuotteen siir-
täminen seuraavalle työmaalle ja siellä varastointi ennen käyttöä ei ole kustannusteho-
kasta. 
Kuvassa 17 on RB- karmisuojan vaikutus vaihtoehdon 2 kustannuksiin, suojauksen 
kokonaishinnaksi tulisi 1 522 €. Työn osuus pienenee 44 € ja materiaalin osuus nousee 
811 €. Karmisuojien vaikutus kustannuksiin on 767 eurosta ylöspäin, verrattaessa pe-
rinteisellä tavalla tehtyyn suojaukseen, rahallinen ero ei ole merkittävä ja sen käyttö 
on perusteltua, koska suoja pysyy paremmin paikallaan ja kestää rasitusta paremmin, 
kuin karmiin teipattu suojapahvi.  
 
Kuva 17. Vaihtoehdon 2 lisäkustannukset, RB- karmisuojaa käytettäessä. 
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8.4 Lisätöiden ajallinen suunnittelu 
Parketin rajan merkitseminen rei’ittäminen tai leikkaaminen on ainakin kaksivaihei-
nen työ, koska komeroiden osalta lattiaan merkataan raja, johon asti parketti tuodaan. 
Tämä on tehtävä ennen parketin asentamista maalaustyön jälkeen. Parketin muokkaus 
on tehtävä samaan aikaan kiintokalusteiden asennuksen kanssa, koska kodinkoneiden 
ja tukisivun paikkaa ei voi riittävän tarkasti mitata ennen kuin kalusteiden asentami-
nen on aloitettu, koska kalusteen sokkelin paikka ei ole vakio jokaisessa asunnossa. 
Tähän työhön kannattaa nimetä työmaalla yksi työntekijä. Työn ajallinen sijoittumi-
nen vertailukohteessa näkyy kuvasta 13, joka on aikataulussa 15.11.2013- 14.2.2014 
välinen aika. 
Parketin suojaus tulee tehtäväksi huoneisto kerrallaan heti parkettiasennuksen jälkeen. 
Vertailukohteessa parkettiurakoitsija suojasi parketin paperilla, kuten on ajateltu teh-
täväksi tässäkin vertailussa. Tämän jälkeen tulee kovalevysuojaus. Kovalevyjen leik-
kaaminen kannattaa tehdä ennen niiden kantamista huoneistoon. Kovalevyt teipataan 
ilmastointiteipillä kauttaaltaan kiinni suojapahviin. Myös kovalevyn saumat teipataan. 
Tähän on ajateltu kuluvan 70 % varatusta työajasta eli noin 145 tuntia kahden hengen 
työryhmältä, yhdessä tunnissa työn pitäisi edetä noin 15 m2. Työn ajallinen sijoittumi-
nen vertailukohteessa näkyy kuvasta 13, joka on aikataulussa 15.11.2013- 27.1.2014 
välinen aika. 
Parketin kovalevyn suojauksen poistamiseen on varattu työaikaa 63 tuntia, joten yh-
den tunnin aikana pitäisi poistaa noin 35m2 suojausta. Työ sisältää teippien irrotuksen 
ja kovalevyjen kantamisen puulavalle. Tämä työ sijoittuu ajallisesti lähelle työmaan 
valmistumista. 
Karmien suojaus tulee tehtäväksi kerros kerrallaan ja aikaa tähän on arvioitu menevän 
80 % varatusta ajasta eli noin 26 tuntia, joten yhden tunnin aikana pitäisi suojata 2,5 
karmia. Suojaus on tehtävä listoitustyön jälkeen ja enne kalusteiden sisään kantamista 
huoneistoon. Työn ajallinen sijoittuminen vertailukohteessa näkyy kuvasta 13, joka on 
aikataulussa 2.12.2013- 5.2.2014 välinen aika. Karmien suojien poistaminen sijoittuu 
ajallisesti lähelle työmaan valmistumista ja työaikaa siihen on varattu kuusi tuntia eli 
noin viisi minuuttia yhtä karmia kohden. 
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8.5 Vaikutus jätteen määrään 
Jätteen määrä nousi suojauksessa käytettyjen lisämateriaalien verran, joka muodostuu 
kovalevystä, teipistä ja väliovien karmien suojauksesta. Taulukossa 5 on laskettu lisä-
jätteen määrä. 
Taulukko 5. Lisäjätteen määrä 
Lisäjätteen määrä 
Materiaali neliöt paksuus kpl kuutiota 
kovalevy 3,3489 0,0027 650 5,9 
Teipit, arvio       0,5 
Yhteensä       6,4 
 
 
Kovalevy on puujätettä ja sen voi kierrättää. Kustannuksia tulee vaihtolavan vuokras-
ta, kuljetuksista ja jätteen käsittelystä noin 30 €/1 t eli yhteensä 158.7 € ilman arvon-
lisäveroa. Teipit voi laittaa energiapuristimeen, joka on yleensä rakennustyömaalla. 
Teippien määrä ja niistä johtuvat jätemaksut eivät ole merkittäviä.  
 
8.6  Vaikutus reklamaatioihin  
Kiintokalusteiden osalta reklamaatiot voisivat vähentyä ainakin vaihtoehdossa 2, kos-
ka työmaa on merkittävästi valmiimpi kiintokalusteita asennettaessa kuin normaalilla 
työjärjestyksellä. 
Parketin ja väliovien osalta reklamaatiokustannukset mahdollisesti tulisivat lisäänty-
mään. Toisaalta parketti mielletään yleisesti kalliina materiaalina ja tämä saattaisi rau-
hoittaa työtekijöiden käyttäytymistä asunnoissa ja tätä kautta vähentää myös muiden 
vahinkojen syntymistä, esimerkkisi seinien ja alakattojen vaurioita. 
Kiintokalusteiden osalta reklamaatiokuluja voi vähentää huolehtimalla aikataulusta 
riittävästi aikaa tasoitus- ja maalaustöille. Mikäli kalusteet tulvat työmaalle liian aikai-
sin, ne joudutaan varastoimaan huoneiston keskelle yhteen kasaan ja suojamaan hyvin 
pölyltä ja kolhuilta. Tästä tulee ylimääräisiä kustannuksia kalusteiden jakamisesta 
asennuspaikkaan huoneiston sisällä ja riski kalusteiden vaurioitumiseen lisääntyy. 
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Aikataulua tehdessä on varauduttava tuotannon häiriöihin, maalaustöiden ja kalustei-
den toimituspäivän väliin on varattava seitsemän päivän viive. Tämä rauhoittaa työ-
maan eri ammattiryhmille ja samassa kerroksessa ei työskentele maalari ja kalus-
teasentaja. Kalusteet pystytään siirtämään kalustekontista suoraan asunnon sisällä nii-
den asennuspaikalle.  
9  HAASTATTELUT 
Haastattelut toteutettiin sähköpostin välityksellä. Osa kysymyksistä oli kaikille haasta-
teltaville samoja ja osa oli jokaisen erityisalaan liittyviä. Haastatteluissa pyrittiin saa-
maan mahdollisimman neutraali tulos. Suurimaksi haasteeksi tuli ohittaa haastatelta-
van ensivaikutelma asiasta, koska ensivaikutelma pääsääntöisesti oli kielteinen työjär-
jestyksen muuttamiselle. Työjärjestyksen muuttamisen lisäksi kysyttiin kaikilta muita 
parannusehdotuksia yhteistyön osalta.  
9.1  Kalustetoimittaja Novart/ oy 
Novart Oy:llä on kokemusta parketin päälle asentamisesta on tällä hetkellä muutamien 
keittiö saarekkeiden osalta. Asennukset on tehty toisella asennuskierroksella ja tämä 
on ollut työllistävä ja kustannuksia lisäävä järjestely. Kalusteen ja asennuksen hintaan 
ei työjärjestyksen muuttamisella ole vaikutusta. (4.) 
Vaihtoehdossa, jossa parketti asennetaan ennen kiintokalusteita, muttei kuitenkaan 
kiintokalusteiden alle, tulee seuraavia ongelmia; parketin ja kalustesokkelin rajan 
merkkaaminen lattiaan ennen parketin asennusta on tarkkaa, koska pelivaraa on vä-
hän. Kun seinät eivät ole pystyssä tai aaltoilevat, on kalusteen sokkelirajan ja kodin-
koneiden osalta paikan määrittäminen etenkin keittiöissä jossa ne tulevat kolmelle sei-
nälle, on todella hidasta. Emme mielellämme ota sitä riskiä, että parketti on lopetettu 
väärään paikaan. (4.) 
Vaihtoehdossa, jossa parketti asennetaan koko lattian alalle, on parkettivalmistajan 
mukaan tehtävä joko reiät kalusteiden jaloille tai katkaistava parkettikenttä liikun-
tasaumoin niin, että kosteusvaihtelusta johtuva liikkuminen onnistuu. Emme ole kiin-
nostuneita rei’ittämään tai leikkaamaan parkettia kiintokalusteiden asennuksen yhtey-
dessä, koska tämä liitäisi meidät myös vastuu- ja takuuasioihin parketin osalta. Kat-
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somme että ne on hyvä pitää parkettitoimittajan, pääurakoitsijan ja parketin asen-
nusurakoitsijan välisinä.  (4.) 
Vaihtoehdossa 2, jossa väliovet ja jalkalistat asennetaan ennen kiintokalusteita, tulee 
kiintokalusteiden kantamiseen ja asentamiseen muutamia ongelmakohtia.  Jalkalistan, 
kalustesokkelin ja tukisivun liitoskohdan varaaminen tarkasti ja siististi tulee aiheut-
tamaan lisätyötä. Kalustesokkelin alaosaan ja parketin rajaan on olemassa muovilista, 
joista tietenkin tulee lisäkustannuksia. Kalusteiden sisään kantaminen huoneistoon, 
johon on asennettu parketti ja väliovet on hitaampaa, koska oviaukon vapaa mitta pie-
nenee merkittävästi ja parkettia on varottava. (4.) 
Asukasmuutosten osalta ei mitään selkeää vastausta ole olemassa, koska niihin vaikut-
taa kohteen maantieteellinen sijainti, Suomen taloustilanne ja rakennuksen paikka. 
Matalasuhdanteiden aikamuutokset ovat selkeästi hillitympiä ja valinnat tehdään pää-
sääntöisesti perusvalinnoista, joita ovat ovet, vetimet ja työtasot. Korkeasuhdanteen 
aikana muutokset ovat isompia ja jopa ”kaikki uusiksi”-tyyliin. Hitas-asuntoihin teh-
dään suhdanteista riippumatta lähes poikkeuksetta isoja muutoksia jokaiseen asun-
toon. (5.)  
Novartin kannalta selkeitä, liian myöhäisiä kyselyjä tulee muutamia, mutta ei miten-
kään runsaasti. Asukasmuutosaikataulut ovat rakennusliikkeen tiedossa ja ne ovat en-
nalta selkeästi määriteltyjä. Aikataulusta myöhässä tulevat asukasmuutokset ovat lisä-
tilauksia ja tämä näkyy myös niiden kustannuksissa. (5.) 
 
9.2  Parkettitoimittaja Karelia- Upofloor Oy  
Varsinaista kokemusta kiintokalusteiden asentamisesta parketin päälle meillä ei ole 
teollisuusrakentamisen puolelta, mutta olemme nähneet lattioita joissa näin on tehty ja 
lattiat ovat oireilleet rakoilemalla, laudat ovat nousseet kaarelle alustastaan sekä par-
ketti on käytössä äännellyt. (6.) 
Parkettivalmistaja ei puolla kiintokalusteiden asentamista parketin päälle, koska tämä 
estää sen kosteuden vaihtelusta johtuvan elämisen ja tästä johtuen parketti saattaa 
nousta koholleen ja alkaa narista.  Kiintokalusteiden säätöjalasta tuleva pistekuorma 
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”liimaa” parketin kiinni alustaan ja tämän takia säätöjalalle on porattava riittävän suuri 
reikä parkettiin tai katkaistava parketti kalustesokkelin kohdalta niin, että katkaisu 
mahdollistaa parketin liikkeen asennusohjeen mukaisesti. (6.) 
Asennusolosuhteet: ilman- ja alustan kosteuden tulisi olla hyvin lähellä tulevaa asun-
non käytön aikaista kosteutta ja tämä saavutetaan lähinnä niin, että parketin asennus 
tehdään silloin, kun rakennusaikainen kuivatus on tehty ja huoneistojen ulko-ovet on 
asennettu. (6.) 
Mahdollisen työaikaisen tai laatuvirheen takia vaihdettavan parkettilaudan vaihtotyö 
on vaikeampaa, jos parketti on asennettu kiintokalusteiden alle. Työnaikainen suojaus 
on tehtävä hyvin ja koko parketin alalta, koska uv-valo muuttaa aina puun väriä.   
Suojauksessa käytettävä materiaali on valittava huolellisesti, ettei se aiheuta parketille 
vaurioita. Huomioitavaa on, että suojat eivät sisällä muovia, koska tämä aiheuttaa kos-
teuden kondensoitumista. Muovit voivat reagoida tai värjätä parketin pintakerrosta. 
(6.) 
Teipin kiinnittämistä parkettiin ei suositella ja teippisuosituksia emme pysty anta-
maan. Teippeihin vaikuttaa moni tekijä, kuten aika, lämpö, rasitus ja poistotapa. Teip-
piä poistettaessa vaikka lakka ei vaurioituisi, voi puussa tapahtua murtumaa, joka 
etenkin värjätyillä tuotteilla on lähes mahdoton korjattava ilman laudan vaihtoa. (6.)  
9.3  Listoitus Mestarinikkarit 
Listoituksen osalta vuosisopimushinta metriä kohden on määritelty niin, että työ teh-
dään huoneistokohtaisesti yhdellä asennuskerralla. Asentamatta jääneet listat asenne-
taan myöhemmin tuntityönä. Pesuhuoneissa työtaso tulee hyvin usein oven viereen ja 
tämän takia listoja joudutaan varamaan. Jos työjärjestystä muutetaan, niin työtasoa 
jouduttaisiin varaamaan listan takia ja tekeminen siististi olisi työlästä. (7.) Vertailussa 
on otettu huomioon listamiehen mahdollisuus tehdä työ yhtäjaksoisesti kerralla kun-
toon. 
Vaihtoehdossa 2 kalustesokkeli lovetaan jalkalistan kohdalta ja kalustesokkelin etu-
reunaan ei tule jalkalistaa. Tämä poistaa tarpeen listamiehen toiselta asennuskierrok-
selta ja näin ei synny lisäkustannuksia listoitustyön osalta vaihtoehdossa kaksi. Vaih-
  36 
 
 
toehdossa yksi listoittaja tekee työn normaalissa työjärjestyksessä parketin ja kiintoka-
lusteiden jälkeen.  
9.4  LVIS Skanska Talotekniikka 
Putkiasentaja tekee työtä urakalla ja jos työ katkeaa, niin laskutettavat tuntityöt lisään-
tyvät mikä nostaa kustannuksia (8). Sama asia pätee myös muissa talotekniikan töissä 
sisävaiheen osalta. 
LVIS-töiden kannalta ei kumpikaan yllä mainituista vaihtoehdoista aiheuta kovin suu-
ria muutoksia. Kalustaminen tapahtuu myöhemmässä vaiheessa rakentamista ja parke-
tin päällä. Aikataulua muokatessa on varattu talotekniikalle riittävästi aikaa ja mahdol-
lisuus tehdä kalustaminen pääsäätöisesti yhdellä kierroksella. Tämän takia kustannuk-
set ja työsuoritukseen menevä aika eivät muutu kummassakaan tutkittavassa vaihto-
ehdossa.  
10 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Työjärjestyksen muuttamisen tutkiminen on osoittautunut todella järkeväksi vaihtoeh-
doksi ennen muutoksen kokeilemista käytännössä, koska sen vaikutus aikatauluun ja 
kustannuksiin olisi ollut vaikea ennustaa. Vaikutus asunnon myynnin edistämiseen on 
todella vaikea todentaa, koska jokainen asunto myydään vain kerran uutena ja jokai-
nen kaupanteko on ainutkertainen tapahtuma asiakkaiden yksilöllisyyden vuoksi. Vai-
kutusta reklamaatiokuluihin ei pysty selvittämään luotettavasti, koska jos kalusteiden 
osalta ne pienenisivätkin, niin parketin ja karmien osalta ne voisivat samanaikaisesti 
nousta.  
Aikataulun muokkaus on tehty vertailukohteen suunniteltuun aikatauluun, ei toteutu-
neeseen rakennusaikaan perustuvaan aikatauluun. Tämän takia on huomioitava, että 
kiintokalusteet voidaan asentaa, vaikka holvi olisi vielä kostea, mutta parketin asennus 
voi alkaa vasta, kun hovi on riittävän kuiva ja se todetaan mittamaalla jokaisesta ker-
roksesta erikseen. Tutkimuksessa on holvin kuivumisaika saatu laskemalla käyttäen 
betonin vesi-sementtisuhdetta 0,4 ja kuivumisolosuhteiden ollessa hyvät. Tämän takia 
mahdollinen sisävaiheen työaikasäästö voisi todellisuudessa olla pienempi, tai pa-
himmassa tapauksessa jopa työaika pidempi, jos joudutaan odottelemaan holvin kui-
vumista.  
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Jos työjärjestyksen muutamista aiotaan kokeilla käytännössä, niin vaihtoehto kaksi+ 
RB-karmisuojat on järkevin, koska tällä saadaan lisää aikaa tehdä asukasmuutoksia ja 
kustannusero vaihtoehtoon yksi ei ole merkittävä. Kuvasta 18 näkee eri vaihtoheitto-
jen kokonaiskustannuksien erot.  Ennen kuin työjärjestyksen muuttamista kokeillaan 
käytännössä, kannattaa huomioida seuraavia asioita; hankintasopimuksia tehdessä on 
mainittava työjärjestyksen muuttamisesta ja otettava huomioon lisäkustannukset. Tu-
levan työmaan johdon on sisäistettävä työjärjestyksestä aiheutuvat muutokset ja käsi-
tettävä, että holvin kuivumisen edellytykset ovat kunnossa, koska tämän vaikutus si-
sävaiheen aikataulussa pysymiseen on merkittävä. Lisäksi on syytä varautua mahdolli-
siin lisäkustannuksiin, joita tässä tutkimuksessa ei ole osattu huomioida. 
Työmäärän lisääntyminen on merkittävässä osassa kustannuksien nousun suhteen, 
mutta vaihtoehtojen välillä ei työtuntien ero ole kovin suuri. Työmäärä lisääntyy par-
kettityön aikana, koska lattian suojaus kovalevyllä vie työaikaa 146 tuntia ja työhön 
tarvitaan kaksi tekijää, koska levyjen leikkaamien ja siirtäminen huoneistoon niin, että 
valmiiksi maalattuihin seiniin ei tule vahinkoja ei onnistu yksin.   
 
Kuva 18. Vaihtoehtojen kustannuksien vertailu  
Materiaalin menekin kasvu on suurin kovalevyn osalta, koska yleensä suojaukseen 
käytetään kovalevyä vain eteisessä. Keittiön kodinkoneet tulevat asuntoihin yleensä 
porrashuone kerrallaan ja näiden alla käytetään siirrettäviä kovalevyn palasia, jotka 
pystytään siirtämään porrashuoneesta toiseen.  
Vertailukohteessa on asuntoala 2815 m2. Jos laskennalliset lisäkustannukset jaetaan 
tällä, tulee yhtä asuntoneliöitä kohden 5,2- 5,7 €. Tämä selviää kuvasta 19. 




Kuva 19. Lisäkustannukset asuntoneliötä kohden  
Laskennalliset lisäkustannukset eivät ole merkittäviä ja sen huomaa parhaiten kuvasta 
19, jossa kulut on jaettu neliötä kohden. On kuitenkin muistettava, että kiintokalustei-
den toimittaja ei ole arvioinut sokkelin muovilistasta ja kalusteiden sisään kantamises-
ta johtuvia lisäkustannuksia.  
Seuraavaksi kannattaisi tutkia kalustetoimittajan mahdolliset lisäkustannukset, jotka 
tulevat parketin päälle sisään kantamisesta ja sokkelin muovilistasta. On myös selvi-
tettävä, kuinka suuret ovat kiintokalusteiden asennuksen jälkeen tulevat reklamaatiot. 
10.1 Oma mielipide työjärjestyksen muuttamisesta  
Minun mielestäni kiintokalusteiden asennus talonrakennustyömaan sisävaiheessa ei 
ole järkevä toteuttaa myöhemmässä vaiheessa, koska siitä tulee lisäkustannuksia. 
Ajallinen muutos on kalusteiden asennuksen aloittamisen osalta toteutuneen ja vaihto-
ehdon 2 välillä neljä viikkoa. Tämä aika ei ole merkittävä asukasmuutosten osalta, 
koska asunnon myyminen on pitkäjänteistä työtä ja neljän viikon aikana ei välttämättä 
tule kovinkaan montaa asuntokauppaa. 
Jos kiintokalusteiden reklamaatiokulut laskevat, niin uskon niiden puolestaan nouse-
van parketin ja väliovien karmien osalta. Kokemuksesta tiedän miltä parvekkeen oven 
karmit näyttävät, kun siitä on tuotu rakennusmateriaalia sisään. 
Myös kiintokalusteiden sisään kantaminen vaikeutuu merkittävästi, koska esimerkiksi 
90 cm leveän oven aukkomitta ennen karmien asennusta on noin 91,5- 92 cm. Karmi-
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en asennuksen jälkeen vapaa aukkomitta on enää 86 cm. Tämä on merkittävä muutos 
ajatellen komeron kantamista huoneistoon jonka leveys on 60 cm.   
Yleisesti reklamaatiokuluihin voisi yrittää vaikuttaa jalkauttamalla työmaalla asenne-
muutosta, että toisen ammattiryhmän tekemää työtä arvostettaisiin . Tämä tarkoittaa 
jatkuvaa opastusta ja valvontaa työnjohdolta, esimerkiksi työntekijöiden perehdytystä 
kannattasi muuttaa työmaan valmiusasteen mukaan. Tärkeätä olisi painottaa työnteki-
jöiden perehdytyksessä kokonaisuutta ja esimerkeillä selventää, mitä sisällä huoneis-
toissa voi vielä tehdä ja mitä ei. 
Perehdyttäjän kannattasi ”mainostaa”, että nämä ovat joidenkin ihmisten tulevia koteja 
ja vedota siihen, ettei meistä kukaan halua itsekkään ostaa ”vähän huonoa” asuntoa, 
koska asunnon ostaminen on yksi elämän suurimmista hankinnoista. 
Itse tutkimustyö oli varsin opettavainen kokemus ja opin lisää tutkimuksen tekemises-
tä, ohjelmien käytöstä, Skanskan tietojärjestelmästä, työmaan aikataulun rakenteesta 
ja betonin kuivumisen aikataulusta. Toivon, että tutkimuksesta on hyötyä työnantajal-
leni ja muille rakennusalan ammattilaisille.    
 
 
11  KEHITYSIDEAT 
Seuraavaksi kannattaisi tutkia vaihtoehtoa, jossa myymättömiin asuntoihin ei asennet-
taisi kalusteita normaalin aikataulun mukaan. Lähellä kohteen luovutusta asuntoon 
asennettaisiin niin sanottu minikeittiö, joka täyttää muuttotarkastuksessa vaadittavat 
asiat. Asunnon kaikki seinät tasoitettaisiin ja maalattaisiin kokonaan ja parketti asen-
nettaisiin seinästä seinään. Luovutuksen jälkeen asunnon ostaja voisi itse valita ostaa-
ko kalusteet rakennusliikkeen kautta vai suoraan myymälästä. Minun mielestäni tämä 
on hyvä idea, koska ihmiset arvostavat keittiöiden erilaisia ominaisuuksia. Joillekin 
riittävät pienet peruskalusteet ja toiset haluavat panostaa keittiöön todella paljon.  
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Raivaus ja purku Työmaan aloituskokous
Maankaivu Raivaus ja purku
Olemassa olevien kaapelien ym.   
paikantaminen
Louhinta Raivaus, purku ja maankaivu
Paalutus Pintamaan poisto
Täyttö
Salaojat ja putkijohdot Maankaivu
Anturat, perusmuurit, sokkelit
Sisäpuolinen täyttö ja tiivistys Alapohjan LVIS-asennukset
Perusmuurit
Perusmuurin vierustäyttö ja Salaojat, kaivot ja putkijohdot
tiivistys Perusmuurit








Kantava alapohja Perusmuurit, sokkelit
Alapohjan LVIS-asennukset
Maanvarainen laatta Alapohjan LVIS-asennukset
Sisäpuolinen täyttö ja tiivistys
Runko
Kantavat väliseinät ja pilarit Perustukset ja perusmuurit
Alapuoliset laatat ja palkit





Kantavat ulkoseinät Alapuoliset laatat ja palkit














Muuratut väliseinät Kantavat pysty- ja vaakarakenteet
Pintabetonilattiat (tapauskohtaisesti)











Tasoitetyöt Betonipintojen jälkityöt, väliseinätyö
Lämpö päällä
Vesikatto

































Konehuoneen lattia, runko, 
ulkoseinät ja kattorakenne 
(huom. asennusaukko)
Sähköjärjestelmät
Sähköpääkeskus Tarvittava tila kunnossa (mm. katon ja
seinien maalauskäsittely)













”Tarja Merikallio. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Betonikeskus 2002.”
Kohde:
Massiivinen teräsbetonilaatta (kuivuminen molempiin suuntiin)
Syöttöarvot Raja-arvo Peruskuivumisaika








Kun olet ensin valinnut haluamasi rakennetyypin sivun alareunan taulukoista, 
syötä sitten arvot tavoitekosteudelle, vesi-sideainesuhteelle ja rakenteen 
paksuudelle. Valitse lisäksi vaihtoehdoista kastumisaika sekä 
kuivumisolosuhteista kosteus ja lämpötila. Kuivumisaika ilmoitetaan viikkoina. 
Kuivumisajan lasketaan alkavan siitä kun rakenne ei enää saa lisäkosteutta. Jos 
jälkihoito tehdään kastelemalla, lasketaan aika kastelun lopettamisen jälkeen. 
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